




Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2025



Pág.: 2

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Classificação Económica	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
					RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano 2025	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano 2025	Total		
1	2024/06	Emilia/Centário	. 07.01.04.12.	O	0	100	0	0	01/01/2024	31/12/2025	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	12 718,74	12 718,74	99,75%	99,75%
1	2024/11	Aquisição de Viatura	. 07.01.08.02.	O	0	100	0	0	01/01/2024	31/12/2025	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2025/01	Reparação e Beneficiação do Centro Cívico e Cultural da Relva	. 07.01.03.01.	O	0	100	0	0	01/01/2025	31/12/2025	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	1 260,83	1 280,83	29,49%	29,49%
1	2025/02	Reparação e Beneficiação do Polidesportivo	. 07.01.03.02.	O	0	100	0	0	01/01/2025	31/12/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	768,46	766,46	95,81%	95,81%
1	2025/03	Títulos Pedestre	. 07.01.04.01.01	O	0	100	0	0	01/01/2025	31/12/2025	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	168,34	158,34	9,05%	9,05%
1	2025/04	Parques, miniadornos e jardins	. 07.01.04.05.	O	0	100	0	0	01/01/2025	31/12/2025	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	10 423,21	10 423,21	99,74%	99,74%
1	2025/05	Aquisição de Equipamento Informático	. 07.01.07. .	O	0	100	0	0	01/01/2025	31/12/2025	450,00	0,00	450,00	0,00	431,84	431,84	95,86%	95,86%
1	2025/06	Aquisição de Software Informático	. 07.01.08. .	O	0	100	0	0	01/01/2025	31/12/2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	2025/07	Aquisição de Equipamento Administrativo	. 07.01.09. .	O	0	100	0	0	01/01/2025	31/12/2025	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	11 985,32	11 985,32	91,14%	91,14%
1	2025/08	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	. 07.01.11. .	O	0	100	0	0	01/01/2025	31/12/2025	700,00	0,00	700,00	0,00	655,57	655,57	93,80%	93,80%
1	2025/09	Reparação/Beneficiação Armazém/Estábulo	. 07.01.03.07.02	O	0	100	0	0	03/04/2025	31/12/2025	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	5 510,00	5 510,00	98,28%	98,28%
1	2025/10	Beneficiação da Casa do Espírito Santo	. 07.01.03.07.01	O	0	100	0	0	03/04/2025	31/12/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	701,90	701,90	93,59%	93,59%
1	2025/11	Beneficiação da Sede dos Escoeiros	. 07.01.03.07.03	O	0	100	0	0	03/04/2025	31/12/2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totais:											108 375,00	0,00	108 375,00	0,00	44 613,01	44 613,01	41,94%	41,94%

Plataforma FreCloud v2.5.140